

«بسم تعالی»

شماره: ۷/۱۴۰۰/۴/۱۱۱۸۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۱۳

پیوست: دارد



سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس

استان کرمان


آقای عباس عبدالمهی

پیمانکار پروژه مدرسه ۴ کلاسه شهدای هفت تیر حرجند

با سلام

احتراماً، در اجرای بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پس از بررسی مندرجات پرونده، تاخیر در تحویل موقت پروژه فوق به شماره ۷/۹۸/۴/۷۷۰۷ مورخ ۹۸/۶/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۶/۳۱ مجاز اعلام می گردد.

سید محمد واعظی نژاد  
مدیرکل



از طرف مهدی رضوانی  
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

رونوشت:

- ذیحساب محترم.
- پیمان و رسیدگی جهت اطلاع و اقدام لازم.
- امور قراردادها جهت اقدام.

۰۳۴-۳۲۴۵۱۱۵۱-۳  
۰۳۴-۳۲۴۴۲۰۸۴

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی  
ترسیده به چهار راه امام جمعه

۷۶۱۹۶-۳۳۱۵۱

www.nosazi.kr.ir

