

«بسمه تعالی»

شماره: ۷/۱۴۰۰/۴/۱۱۶۹۵

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۰/۲۶

پیوست: دارد



سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس

استان کرمان


آقای عباس عبدالمهی

پیمانکار احداث سرویس بهداشتی مدرسه دکتر شریعتی چترود

با سلام

احتراماً، در اجرای بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پس از بررسی مندرجات پرونده، تاخیر در تحویل موقت پروژه فوق به شماره ۱۰۳۷۴-۷/۹۹/۴- مورخ ۹۹/۹/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۰ امجاز اعلام می گردد.

سید محمد واعظی نژاد
مدیرکل



از طرف مهدی رضوانی
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

رونوشت:

- ذیحساب محترم.
- پیمان و رسیدگی جهت اطلاع و اقدام لازم.
- امور قراردادها جهت اقدام.

۰۳۴-۳۲۴۵۱۱۵۱-۳
۰۳۴-۳۲۴۴۲۰۸۴

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی
نرسیده به چهار راه امام جمعه

۷۶۱۹۶-۳۳۱۵۱

www.nosazi.kr.ir

