

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ»

سال ۱۳۹۹ شمسی

شماره: ۷/۹۹/۴/۸۳۷۷

تاریخ: ۱۳۹۹/۷/۲۸

پیوست: ندارد

بازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس


استان کرمان

آقای عباس عبدالمهی

پیمانکار پروژه تکمیل مدرسه ۴ کلاسه شهدای هفت

تیر حرجندراور

باسلام احتراماً، با توجه به کسری اعتبار، کارهای مربوط به پروژه فوق الذکر مورد پیمان شما به پایان نرسیده و کارگاه تحویل نشده است. لذا قرارداد شماره ۷۷۰۷-۷/۹۸/۴ مورخ ۹۸/۶/۲۶ تا پایان ۹۹/۹/۳۰ تمدید میگردد.



[Handwritten signature]

رونوشت:

ذیحساب محترم.

- سازمان محترم تامین اجتماعی راور جهت استحضار.

۰۳۵-۳۲۵۱۱۵۱-۳
۰۳۵-۳۲۵۲۰۸۵

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی
رسیده به چهار راه امام خمینی

۷۶۱۹۶-۲۳۱۵۳

www.nosazi.kr.ir

