



سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس

استان کرمان

«بسم تعالی»

شماره: ۷/۱۴۰۰/۴/۳۰۲۴

تاریخ: ۱۴۰۰/۳/۲۷

پیوست: دارد

آقای عباس عبدلهی

پیمانکار پروژه احداث سرویس بهداشتی مدرسه دکتر شریعتی


چترود

با سلام

احتراماً، با توجه به اینکه کارهای مربوط به پروژه فوق الذکر مورد پیمان شما علیرغم اتمام مدت مندرج در قرار داد به پایان نرسیده و کارگاه تحویل نشده است لذا پایان عملیات اجرائی قرارداد شماره ۱۰۳۷۴-۷/۹۹/۴ مورخ ۹۹/۹/۲۷ تا تاریخ ۱۴۰۰/۳/۲۹ تعیین میگردد. بدیهی است پس از تحویل پروژه، بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص تاخیرات مجاز یا غیر مجاز اعمال خواهد شد.

سید محمد واعظی نژاد

مدیرکل



از طرف مهدی رضوانی
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

رونوشت:

ذیحساب محترم

سازمان تامین اجتماعی شعبه

۰۳۴-۳۲۴۵۱۱۵۱-۳
۰۳۴-۳۲۴۴۲۰۸۴

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی
نرسیده به چهار راه امام جمعه

۷۶۱۹۶-۳۳۱۵۱

www.nosazi.kr.ir

