



سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس

استان کرمان

«بسمه تعالی»

شماره: ۷/۱۴۰۰/۴/۵۶۴۷

تاریخ: ۱۴۰۰/۵/۶

پیوست: دارد

آقای عباس عبدالمهی

پیمانکار پروژه تکمیل مدرسه ۴ کلاسه شهدای ۷ تیر حرجند

راور

با سلام

احتراماً، با توجه به اینکه کارهای مربوط به پروژه فوق الذکر مورد پیمان شما علیرغم اتمام مدت مندرج در قرار داد به پایان نرسیده و کارگاه تحویل نشده است لذا پایان عملیات اجرائی قرارداد شماره ۷۷۰۷-۷/۹۸/۴ مورخ ۹۸/۶/۲۶ تا تاریخ ۱۴۰۰/۵/۳۱ تعیین میگردد. بدیهی است پس از تحویل پروژه، بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان در خصوص تاخیرات مجاز یا غیر مجاز اعمال خواهد شد.


سید محمد واعظی نژاد

مدیرکل

رونوشت:

ذیحساب محترم

سازمان تامین اجتماعی شعبه



از طرف مهدی رضوانی  
معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی

۰۳۴-۳۳۴۵۱۱۵۱-۳

۰۳۴-۳۳۴۴۲۰۸۴

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی  
نرسیده به چهار راه امام جمعه

۷۶۱۹۶-۳۳۱۵۱

www.nosazi.kr.ir

