



سازمان نوسازی، توسعه و تجزیه مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس

استان کرمان

«بسم تعالی»

شماره: ۷/۰۲/۴/۸۴۴

تاریخ: ۱۴۰۲/۱/۳۱

پیوست: دارد

آقای عباس عبدلهی


پیمانکار سرویس بهداشتی مدرسه خیری هوتک چترود

با سلام

احتراماً، در اجرای بند ج ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان پس از بررسی مندرجات پرونده، تاخیر در تحویل موقت پروژه فوق به شماره ۷/۱۴۰۱/۴/۷۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳۰ تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۵ مجاز اعلام می گردد.

رضاهدایتی

مدیرکل



رونوشت:

از طرف احسان جاذبی

- ذیحساب محترم. معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی
- پیمان و رسیدگی جهت اطلاع و اقدام لازم.
- امور قراردادها جهت اقدام.

۰۳۴-۳۲۴۵۱۱۵۱-۳

۰۳۴-۳۲۴۴۲۰۸۴

کرمان، بلوار جمهوری اسلامی
ترسیده به چهار راه امام جمعه

۷۶۱۹۶-۳۳۱۵۱

www.nosazi.kr.ir

