

ناظر پروژه :

مدیر پروژه :

شماره: .....

تاریخ: .....

شماره صفحه: یک

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

احتراماً نظر به اینکه مدت اولیه / تمدید قبلی پروژه ... به اتمام رسیده است، لذا لایحه تأخیرهای پروژه به شرح جدول ذیل تقدیم می گردد. خواهشمند است دستور مقتضی در خصوص: تمدید قرارداد تا مورخ ... // بررسی تاخیرها طبق ماده ۳۰ شرایط عمومی پیمان با توجه به صورتجلسه تحویل موقت مورخ .. را صادر فرمایید

شماره و تاریخ قرارداد	مبلغ پیمان - میلیون ریال	مدت پیمان	تاریخ شروع قرارداد	تاریخ پایان قرارداد	تاریخ آخرین تمدید	عنوان طرح	درصد پشرفت فیزیکی
		ماه			مجاز:		
					طبق بند ج :		

ضمناً کارکنان این پروژه نزد تأمین اجتماعی شعبه ... بیمه شده اند.

لایحه تأخیرها

ردیف	شرح منجر به تغییر در زمانبندی پروژه	شماره و تاریخ مستندات	میزان تأخیرها		توضیحات
			از تاریخ	تا تاریخ	
۱	دستور کار اضافه یا کاهش				
۲	تغییر نقشه				
۳	تأخیر در تحویل زمین				
۴	حوادث قهری و غیره				
۵	قوانین و مقررات جدیدالاجرا				
۶	عدم انجام تعهدات مالی کارفرما در موعد مقرر	( شرح پرداخت ها در جدول صفحه پشت)	جمع مدت تاخیرات ناشی از عدم انجام تعهدات مالی		
۷	سایر مواردی که خارج از قصور پیمانکار است				

مهر و امضای پیمانکار

## ۱- جدول زمانی پیش پرداخت ها

ردیف	پیش پرداخت ها	مبلغ - ریال	تاریخ درخواست (ارائه ضمانت نامه)	تاریخ پرداخت	مدت تأخیر در پرداخت
۱	قسط اول				
۲	قسط دوم				
۳	قسط سوم				
			جمع مدت تاخیرها		
مانده پیش پرداخت در حال حاضر:					

## ۲- جدول صورت وضعیت ها

ردیف	شماره وضعیت	مبلغ وضعیت - ریال	تاریخ تایید پیمان و رسیدگی	تاریخ پرداخت	مدت زمان تأخیر در پرداخت منهای ۲۰ روز	درصد پرداخت نشده صورت وضعیت نسبت به کل قرارداد
۱						
۲						
۳						
۴						
۵						
۶						
۷						
۸						
				جمع مدت تاخیرها		

جدول اخطارها

ردیف	شماره و تاریخ اخطار	شرح مختصر اخطار (فعالسازی، رفع نقص و ...)	شماره و تاریخ پاسخ پیمانکار
۱			
۲			
۳			
۴			
۵			

مهر و امضاء پیمانکار